



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA:

“ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA”

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| CÓDIGO NECESIDAD | : | NIC-0560019480001-2025-00023 |
| ORDEN DE COMPRA | : | IC-GADPRLV-016-2025 |
| CONTRATISTA | : | Ing. Gina Pamela Ortiz Armendáriz |
| No. RUC | : | 1804731907001 |
| ADMINISTRADORA | : | PROF. NARCISA OLMOS |
| FISCALIZADOR | : | ARQ. ELMER MENDOZA |
| PROCEDIMIENTO | : | INFIMA CUANTÍA DE OBRA |
| MONTO EJECUTADO | : | USD. 2,985.83 SIN IVA |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : | 30 DÍAS |
| PLAZO REAL EJECUTADO | : | 14 DÍAS |

En la ciudad de Pujilí, Parroquia la Victoria, a los 30 días del mes de diciembre de 2025, comparecen por una parte y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria la Prof. Narcisa de Jesús Olmos Suárez, Vicepresidenta del GAD PR La Victoria, en calidad de Administradora de la orden de compra y por otra parte la Ing. Gina Pamela Ortiz Armendáriz en calidad de Contratista de la obra denominada “ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA” y cumpliendo con lo que señala la Ley de Contratación Pública para proceder a realizar la ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, en atención al OFICIO N°. 003-PO-GADPLV-2025 de fecha 18 de diciembre del 2025, la Ing. Gina Pamela Ortiz Armendáriz, Contratista solicita la recepción de la obra, por lo que se procede con la presente Acta; haciendo constar para tal efecto lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES. –

1.1. Con fecha 01 de diciembre de 2025, el Sr. Tarquino Chicaiza, Presidente del GAD Parroquial Rural de La Victoria, emite el Memorándum No. 078-GADPRLV-IC-2025, donde solicita la fiscalización de la obra al Arq. Elmer Mendoza, Técnico del GAD PR La Victoria



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



1.2. Con fecha 02 de diciembre del 2025, se firma la orden de compra para la obra denominada “ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA” donde comparecen la Máxima Autoridad del GAD Parroquial Rural de La Victoria, Sr. Tarquino Chicaiza, y la Ing. Gina Pamela Ortiz Armendáriz, Contratista.

1.3. Con fecha 02 de diciembre de 2025, el Sr. Tarquino Chicaiza, Presidente del GAD Parroquial Rural de La Victoria, emite el Memorándum No. 081-GADPLV-IC-2025, donde designa como Administradora de la Orden de Compra a la Prof. Narcisa Olmos, Vicepresidenta del GAD PR La Victoria.

1.4. Con fecha 03 de diciembre de 2025, la Prof. Narcisa Olmos, Vicepresidenta del GAD PR La Victoria- administradora , suscribe el OFICIO No. 002 GADPLV-V-O-2025, donde remite al contratista orden de compra suscrita, especificaciones técnicas, planos, certificado ambiental y guías de buenas prácticas ambientales y solicita se haga llegar a la brevedad posible a Fiscalización todos los documentos referentes a: personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

1.5. Con fecha 04 de diciembre de 2025, la Ing. Pamela Ortiz, Contratista, emite el OFICIO N°. 001-PO-GADPLV-2025, dirigido al administrador y al fiscalizador, donde hace llegar todos los documentos solicitados: Personal técnico propuesto, Equipo asignado al proyecto, Metodología, Cronograma de ejecución de la obra.

1.6. Con fecha 04 de diciembre de 2025, el Arq. Elmer Mendoza, Técnico-Fiscalizador, emite el OFC—FISCA-EDMN-001-2025, al administrador de la obra donde “...pone en conocimiento hacia su persona que una vez recibido y revisado los documentos necesarios previo a la orden de inicio de trabajo de la obra denominada “ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA”; respondiendo al oficio N°. 001-PO-GADPLV-2025, de fecha 04 de diciembre de 2025, emitido por parte de la Ing. Pamela Ortiz - contratista, menciono que en mi calidad de fiscalizador toda la documentación se encuentra aceptada, a lo que sugiero hacia su persona proceder con la orden de inicio de trabajo...”

1.7. Con fecha 04 de diciembre de 2025, la Prof. Narcisa Olmos, Vicepresidenta del GAD PR La Victoria- Administradora, emite el OFICIO No. 004 GADPLV-V-O-2025, al contratista con el inicio de obra para el “ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA”

1.8. Con fecha 08 de diciembre del 2025, la Ing. Pamela Ortiz, Contratista emite el OFICIO N°. 002-PO-GADPLV-2025, con el cronograma reprogramado.

1.9. Con fecha 18 de diciembre del 2025, la Ing. Pamela Ortiz, Contratista emite el OFICIO N°. 003-PO-GADPLV-2025, solicitando la recepción provisional de la de la obra: “ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA”

1.10. Con fecha 19 de diciembre del 2025, la Ing. Pamela Ortiz, Contratista emite el OFICIO N°. 004-PO-GADPLV-2025, con el ingreso de la planilla única de liquidación

1.11. Con fecha 22 de diciembre del 2025, el Arq. Elmer Mendoza, Fiscalizador, emite el OFC—FISCA-EDMN-003-2025 al contratista y administrador, donde solicita se realice las correcciones pertinentes a la planilla presentada.

1.12. Con fecha 24 de diciembre de 2025, la Ing. Pamela Ortiz, Contratista, emite el OFICIO N°. 005-PO-GADPLV-2025, con el reingreso de la planilla única de liquidación

1.13. Con fecha 29 de diciembre del 2025, el Arq. Elmer Mendoza, Fiscalizador de la obra, emite el informe de fiscalización de la obra: “Adecantamiento de los baños de la Cancha de la Comuna El Tejar de la Parroquia La Victoria”.

1.14. Con fecha 29 de diciembre del 2025, el Arq. Elmer Mendoza, Fiscalizador de la obra, emite el OFC—FISCA-EDMN-004-2025, donde indica que “...es procedente se tramite el pago al contratista de la planilla única de liquidación de la obra: “Adecantamiento de los baños de la Cancha de la Comuna El Tejar de la Parroquia La Victoria...”

1.15. Con fecha 29 de diciembre del 2025, la Prof. Narcisa Olmos, Vicepresidenta del GAD PR La Victoria- Administradora de, emite el informe de pertinencia para recepción provisional y de administración de la obra: “ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA”



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES.-

Objeto de contratación: "ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA"

Precio contratado: El valor contratado, es el de USD. 2,985.83 USD (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON 83/100 CENTAVOS), sin incluir IVA.

Descripción de rubros de la obra:

| NO. | RUBRO | UNID. | CANTIDAD EJECUTADA |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1 | RASPADO DE PINTURA Y CURADO DE PAREDES. | M2 | 173.73 |
| 2 | EMPASTE INTERIOR | M2 | 173.73 |
| 3 | PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES COLOR A ELEGIR | M2 | 173.73 |
| 4 | LUMINARIAS CENTRALES INCLUYE INTERRUPTOR | PTO | 4.00 |
| 5 | BAJANTE DE AGUA LLUVIA CON TUBERIA DE PVC DE 110MM | ML | 6.70 |
| 6 | REPUESTOS PARA INODORO BLANCO NORMAL | U | 4.00 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE CUBRE VENTANAS DE HIERRO | M2 | 3.20 |
| 8 | PICADO DE MASILLADO DE LOSA | M2 | 30.19 |
| 9 | MASILLADO DE LOSA + IMPERMEABILIZADO | M2 | 30.19 |
| 10 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS | U | 1.00 |
| 11 | CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS INTERIORES | U | 4.00 |
| 12 | INSTALACIÓN DE TANQUE RESERVORIO 1000LT. | U | 1.00 |

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.-

El Contratista se obligó a entregar la obra "ADECENTAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA DE LA COMUNA EL TEJAR DE LA PARROQUIA LA VICTORIA" de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

CUARTA: PLAZO.-

De acuerdo a lo señalado en la orden de compra, en lo concerniente a esta

Dirección: Calle Mercedes Gonzales y Luis Guido Rubio, junto al Parque Central teléfono (03) 2682639

mail: parroquiavictoria2@gmail.com

COTOPAXI - PUJILI

"SI HACEMOS SIEMPRE LO MISMO EL RESULTADO NUNCA SERÁ DIFERENTE"



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



condición el plazo contractual fue de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de la autorización de la Orden de Inicio de Obra, que suscriba el Administrador de Contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta, es decir a partir del 05 de diciembre del 2025

LIQUIDACION DE PLAZO:

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha de suscripción de la orden de compra: | 02 de diciembre de 2025 |
| Fecha de inicio de la obra: | 05 de diciembre de 2025 |
| Plazo contractual (días) | 30 días |
| Fecha de terminación del plazo contractual | 03 de enero de 2026 |
| Fecha de pedido de recepción Provisional: | 18 de diciembre de 2025 |
| Tiempo empleado en ejecución de obra: | 30 días |
| Plazo contratado: | 14 días |

En consecuencia, NO EXISTE MORA

QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

Con la firma de la presente Acta se procederá a liquidar de la siguiente manera:

| No. | <u>Rubro / Descripción</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> | <u>Precio unitario</u> | <u>Precio global</u> |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | RASPADO DE PINTURA Y CURADO DE PAREDES. | M2 | 173.73 | 2.45 | 425.64 |
| 2 | EMPASTE INTERIOR | M2 | 173.73 | 3.92 | 681.02 |
| 3 | PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES COLOR A ELEGIR | M2 | 173.73 | 3.92 | 681.02 |
| 4 | LUMINARIAS CENTRALES INCLUYE INTERRUPTOR | PTO | 4.00 | 28.00 | 112.00 |
| 5 | BAJANTE DE AGUA LLUVIA CON TUBERIA DE PVC DE 110MM | ML | 6.70 | 11.00 | 73.70 |
| 6 | REPUESTOS PARA INODORO BLANCO NORMAL | U | 4.00 | 19.60 | 78.40 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE CUBRE VENTANAS DE HIERRO | M2 | 3.20 | 49.00 | 156.80 |
| 8 | PICADO DE MASILLADO DE LOSA | M2 | 30.19 | 3.25 | 98.12 |
| 9 | MASILLADO DE LOSA + IMPERMEABILIZADO | M2 | 30.19 | 7.00 | 211.33 |

Dirección: Calle Mercedes Gonzales y Luis Guido Rubio, junto al Parque Central teléfono (03) 2682639

mail: parroquiovictoria2@gmail.com

COTOPAXI - PUJILI

"SI HACEMOS SIEMPRE LO MISMO EL RESULTADO NUNCA SERÁ DIFERENTE"



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------|---|------|--------|-----------------|
| 10 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS | U | 1.00 | 49.00 | 49.00 |
| 11 | CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS INTERIORES | U | 4.00 | 14.70 | 58.80 |
| | INSTALACIÓN DE TANQUE RESERVORIO 1000LT. | U | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| TOTAL | | | | | 2,985.83 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monto contratado: | \$ 2,985.85 |
| Monto ejecutado: | \$ 2,985.83 |
| Reajuste Anticipo: | \$ 0,00 |
| Reajuste Planilla Liquidación | \$ 0,00 |
| TOTAL: | \$ 2,985.83 |

SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTÍAS.-

Para el presente proceso de contratación no aplico la entrega de garantías.

SÉPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA. -

La obra se recibe a entera satisfacción por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria, ya que la misma se encuentra concluida conforme al presupuesto respectivo, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales de acuerdo a los informes emitidos por Fiscalización.

OBSERVACIONES:

Es necesario señalar, que el Contratista, estará sometida a lo establecido en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos públicos, en el numeral 408-29 Recepción de las obras; que textualmente manifiestan : No obstante se haya realizado la recepción provisional de la obra a satisfacción, si durante los diez primeros años de funcionamiento surgen o se manifiestan problemas que no pudieron detectarse durante o inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por ello, según las leyes vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos.

OCTAVA: MANTENIMIENTO.-

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra entre la recepción provisional y

Dirección: Calle Mercedes Gonzales y Luis Guido Rubio, junto al Parque Central teléfono (03) 2682639

mail: parroquiovictoria2@gmail.com

COTOPAXI - PUJILI

"SI HACEMOS SIEMPRE LO MISMO EL RESULTADO NUNCA SERÁ DIFERENTE"



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria

RUC 0560019480001
PUJILI-ECUADOR



la definitiva estará a cargo del contratista para lo cual deberá proporcionarse el personal y las instalaciones adecuadas.

NOVENA: RATIFICACIÓN.-

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta las personas intervinientes.

Prof. Narcisa Olmos
**VICEPRESIDENTA GAD PR LA
VICTORIA- ADMINISTRADORA
ORDEN DE COMPRA**

Ing. Gina Pamela Ortiz Armendáriz
CONTRATISTA